

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคล้มปัส สกีน (Lumpy skin disease vaccine) ชนิดเชื้อเป็น ที่กรมปศุสัตว์จัดซื้อ

แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์ : เพื่อทดสอบคุณภาพก่อนการตรวจริบวัคซีนโรคัลมปี สกน ชนดเชือเป็น ที่กรมปศุสัตว์จัดซื้อสำหรับโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคัลมปี สกน ทั่วประเทศ ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคัลมปี สกนในโคและกระบือภายในประเทศ

ตอบสนองนโยบาย : การป้องกันและสร้างพื้นที่ปลอดโรคລัมปี สกิน เพื่อผลักดันการส่งออกโคและกระบือมีชีวิตไปยังประเทศค้า

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ ผลผลิต	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	แหล่ง งบประมาณ	หมายเหตุ
1	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคัลมปี สกิน ชนิดเชื้อเป็น	ต.ค. — ธ.ค. 67	7,850,000 โดส	-	กรมปศุสัตว์	สำนักควบคุม ป้องกันและ บำบัดโรคสัตว์	งบกลางรายการสำรอง จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็นเพื่อควบคุม โรคัลมปี สกินในโค กระบือ	
2	สุ่มตัวอย่างวัคซีนป้องกันโรคัลมปี สกิน ชนิดเชื้อเป็น เพื่อทดสอบคุณภาพ	ธ.ค. 67 — พ.ค. 68	วัคซีนรุ่นการผลิต ละ 3 ขวด ขึ้นอยู่ กับการส่งมอบแต่ ละครั้งตามงวดการ จัดส่ง	บริษัทผู้นำเข้าและ จำหน่ายวัคซีน	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	บริษัทผู้นำเข้าและจำหน่าย วัคซีน	ใช้งบประมาณ ปกติของ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	กำหนดส่งมอบ 4 งวด
3	ทดสอบคุณภาพและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพวัคซีนป้องกันโรคัลมปี สกิน ชนิดเชื้อเป็น	ธ.ค. 67 — พ.ค. 68	รายงานผลการ ตรวจวิเคราะห์ คุณภาพวัคซีน	ศูนย์ทดสอบและ วิจัยคุณภาพชีว วัตถุสำหรับสัตว์	ศูนย์ทดสอบและวิจัย คุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ		ทดสอบและรายงานผล ตัวอย่างวัคซีน จำนวน 32 รุ่นการผลิต (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 68)
4	ตรวจรับและจัดสรรวัคซีนไปยังพื้นที่เป้าหมาย	ก.พ. — พ.ค. 68	7,850,000 โดส	สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอและจังหวัด ทั่วประเทศ	สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและ จังหวัดทั่วประเทศ		

ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : - ความล่าช้าของการทดสอบและรายงานผลการทดสอบ

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : - มีการประสานแจ้งกำหนดวันส่งตัวอย่างวัคซีนเพื่อทดสอบในแต่ละครั้ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการทดสอบ ซึ่งหากมีการประสานแจ้งการส่งตัวอย่างล่วงหน้า จะสามารถดำเนินการทดสอบได้ทันทีในวันที่รับตัวอย่าง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถรายงานผลการทดสอบได้รวดเร็วตรงตามกำหนด